

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月11日
契約業者名	株式会社九和九創
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区那珂1丁目46-19
工事の名称	令和6年度福岡矯正管区庁舎等模様替等工事
工事場所	九州矯正管区
工事種別	建築一式
工事概要	庁舎模様替 庁舎車寄せ改修 空調設備設置 舗装改修 門扉設置 上記に伴う付帯工事
工期 (自) ~ (至)	令和7年4月30日から令和7年12月1日まで
契約金額	¥33,495,000- (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥3,045,000-)
変更金額	¥1,999,800- (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥181,800-)
変更後の契約金額	¥35,494,800- (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥3,226,800-)
変更理由	舗装改修工事において、排水桝の嵩上げに伴う墨出しを行っていたところ、排水管の沈下により逆勾配となっていることが判明し、本件工事に関連する排水桝及び排水管の取り替えが必要になったため。