

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年6月30日
契約業者	株式会社丸電
契約業者の住所	埼玉県さいたま市西区三橋5-1834-1
工事の名称	川越少年刑務所炊場棟新営（電気設備）工事
工事場所	埼玉県川越市南大塚6-40-1
工事種別	電気設備工事変更一式
工事概要	予定価格積算内訳書工事概要のとおり
工期（自）～（至）	令和7年3月25日～令和8年3月31日
変更前の契約金額	370,260,000円
変更金額	74,800,000円
変更後の契約金額	445,060,000円
変更理由	設計図書の一部見直しのため

予定価格調書

金74,987,000円

（うち消費税相当額 6,817,000円）

（入札書比較参考額 68,170,000円）

ただし、川越少年刑務所炊場棟新営（電気設備）工事（第1回変更）

令和7年6月17日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細川隆夫



予 定 価 格 積 算 内 訳 書

工事名 川越少年刑務所炊場棟新営(電気設備)工事(第1回変更)

工事概要

1. 工事場所
埼玉県川越市南大塚6-40-1
2. 工事種目
 (名称) (構造・階数) (建築基準法延べ面積) (備考)
 1. 炊場棟 S(一部W) - 1 1,985.7 m² 変更
3. 工事範囲 ※上記のすべて

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式	62,130,000	
計			62,130,000	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,477,367	
現場管理費	1	式	5,473,556	
一般管理費等	1	式	6,249,077	
計			13,200,000	
合計			75,330,000	
請負比率				
$\frac{336,600,000}{371,900,000} \times 75,330,000$	1	式	68,170,000	
工事価格	1	式	68,170,000	
消費税等相当額	1	式	6,817,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	74,987,000	

