

(第3回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年7月8日
契約業者	(株)八光電気工業
契約業者の住所	千葉県八街市用草1325番地
工事の名称	令和5年度千葉刑務所職員宿舎(2)新営(電気設備)工事
工事場所	千葉県千葉市若葉区貝塚町192-8
工事種別	電気設備工事変更一式
工事概要	予定価格積算内訳書工事概要のとおり
工期(自)～(至)	令和6年3月25日～令和7年7月18日
変更前の契約金額	56,980,000円
変更金額	2,848,820円
変更後の契約金額	59,828,820円
変更理由	設計図書の一部見直しのため

予定価格調書

金2,905,800円

（うち消費税相当額 254,000円）

（入札書比較参考額 2,651,800円（一部非課税分を含む））

ただし、令和5年度千葉刑務所職員宿舍（2）新営（電気設備）工事（第3回変更）

令和7年6月27日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細川隆夫



予定価格積算内訳書

工事名 令和5年度千葉刑務所職員宿舎(2)新営(電気設備)工事
(第3回変更)

工事概要

1. 工事場所

千葉県千葉市若葉区貝塚町192-8

4. その他

- ・工期末を令和7年3月31日から令和7年7月18日に延長したことに伴う共通費を本工事に含む。
- ・支線移設工事に伴う通信移設負担金を本工事に含む。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式	0	
計			0	
共通費				
共通仮設費	1	式	448,846	
現場管理費	1	式	2,399,309	
一般管理費等	1	式	332,845	
計			3,181,000	
合計			3,181,000	
請負比率				
$\frac{51,800,000}{64,870,000} \times 3,181,000$	1	式	2,540,000	
負担金1(非課税)	1	式	111,800	
総計			2,651,800	
工事価格	1	式	2,651,800	
消費税等相当額	1	式	254,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	2,905,800	