

## (第2回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年7月10日
契約業者	(株) SAKURAI
契約業者の住所	埼玉県児玉郡上里町七本木2993-1
工事の名称	令和5年度千葉刑務所職員宿舍(2)新営(機械設備)工事
工事場所	千葉県千葉市若葉区貝塚町192-8
工事種別	機械設備工事変更一式
工事概要	予定価格積算内訳書工事概要のとおり
工期(自)～(至)	令和6年6月20日～令和7年7月18日
変更前の契約金額	83,512,000円
変更金額	2,200,000円
変更後の契約金額	85,712,000円
変更理由	設計図書の一部見直しのため

## 予定価格調書

金2,233,000円

（うち消費税相当額 203,000円）

（入札書比較参考額 2,030,000円）

ただし、令和5年度千葉刑務所職員宿舍（2）新営（機械設備）工事（第2回変更）

令和7年7月1日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細川隆夫



## 予 定 価 格 積 算 内 訳 書

工事名 令和5年度千葉刑務所職員宿舎(2)新営(機械設備)工事  
(第2回変更)

## 工事概要

1 工事場所 千葉県千葉市若葉区貝塚町192-8

2 工事種目 名称	構造・階数	建築基準法による延べ床面積	備考
1 職員宿舎（2）	RC-4	1,119.90m <sup>2</sup>	—
屋外			—

3 工事範囲

※上記「工事種目」のすべて。

