

第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年8月1日
契約業者名	アラキ産業株式会社
契約業者の住所	福岡県北九州市八幡東区帆柱2丁目17-65
工事の名称	令和6年度筑紫少女苑庁舎等建具改修工事(第一回変更)
工事場所	筑紫少女苑
工事種別	建築一式
工事概要	庁舎1階男女のトイレ扉(計2枚)及び庁舎の最終ラインに係る扉の錠(2箇所)の更新工事を実施する。
工期(自)～(至)	令和7年8月2日～同年11月28日
契約金額	1,647,800円
変更金額	550,000円
変更後の契約金額	2,197,800円
変更理由	庁舎1階男女トイレ出入口扉については経年劣化による腐食が進んでいることから、早急に修繕を実施する必要がある。 庁舎1階及び2階出入口扉については戒護区域の最終ラインの扉として使用されていることから、早急に自動錠への更新を実施する必要がある。

注：(第○回、最終)は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。