

(第9回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年8月7日
契約業者	浅海電気(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋本町1丁目4番12号
工事の名称	女子中間ケアセンター(仮称)新営(電気設備)第1期工事
工事場所	東京都昭島市もくせいの杜2丁目4、2丁目1
工事種別	電気設備工事変更一式
工事概要	—
工期(自)～(至)	令和5年3月22日～令和8年3月2日
変更前の契約金額	3,253,250,000円
変更金額	214,083,513円
変更後の契約金額	3,467,333,513円
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更のため