

(第6回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年8月28日
契約業者	日本建設株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区五番町14番地
工事の名称	東京拘置所車庫等棟新営（建設）工事
工事場所	東京都葛飾区小菅1-35-1
工事種別	建築工事変更一式
工事概要	—
工期（自）～（至）	令和6年2月1日～令和8年3月31日
変更前の契約金額	764,306,400円
変更金額	28,596,850円
変更後の契約金額	792,903,250円
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更のため