

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約年月日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契約業者	旭シンクロテック株式会社
契約業者の住所	東京都港区港南 2 - 1 3 - 3 4
工事の名称	川越少年刑務所炊場棟新営（機械設備）工事
工事場所	埼玉県川越市南大塚 6 - 4 0 - 1
工事種別	機械設備工事変更一式
工事概要	予定価格積算内訳書工事概要のとおり
工期（自）～（至）	令和 7 年 3 月 2 7 日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	372, 900, 000円
変更金額	35, 750, 000円
変更後の契約金額	408, 650, 000円
変更理由	設計図書の一部見直しのため

予 定 価 格 調 書

金 3 6 , 0 9 1 , 0 0 0 円

（うち消費税相当額 3, 281, 000 円）

（入札書比較参考額 32, 810, 000 円）

ただし、川越少年刑務所炊場棟新営（機械設備）工事（第 1 回変更）

令和 7 年 9 月 18 日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫



予 定 価 格 積 算 内 訳 書

工事名 川越少年刑務所炊場棟新営(機械設備)工事
(第 1 回変更)

工事概要

1 工事場所 埼玉県川越市南大塚6-40-1

2 工事種目

名称	構造・階数	建築基準法による延べ面積 (m2)	備考
1 炊場棟	S造 (一部W造) -1	1,985.70	変更
屋外			変更

3 工事範囲

上記「工事種目」のすべて。

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
直	接							
工	事							
費								
		1		式		27,016,500		
	計					27,016,500		
共通費								
共	通							
仮	設							
費		1		式		692,014		
現	場							
管	理	1		式		2,893,823		
費								
一	般							
管	理	1		式		2,807,663		
費	等							
	計					6,393,500		
	合							
	計					33,410,000		
請負比率								
339,000,000								
-----×33,410,000		1		式		32,810,000		
345,100,000								
工事価格								
		1		式		32,810,000		
消費税等相当額								
		1		式		3,281,000	消費税率 10 %	
工事費								
		1		式		36,091,000		

直接工事費科目別内訳

3

[illegible]

直接工事費科目別内訳

4

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

5

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

6

[illegible]