

## (第3回) 契 約 変 更 の 内 容

契約年月日	令和7年10月31日
契約業者	株式会社アイテック
契約業者の住所	東京都江戸川区南篠崎町四丁目19番3号
工事の名称	令和6年度東京拘置所屋外衛生設備工事
工事場所	東京都葛飾区小菅1-35-1
工事種別	給排水衛生設備変更一式
工事概要	予定価格積算内訳書工事概要のとおり
工期（自）～（至）	令和7年3月6日 ～ 令和7年11月7日
変更前の契約金額	101,640,000円
変更金額	25,960,000円
変更後の契約金額	127,600,000円
変更理由	設計図書の一部見直しのため

## 予 定 価 格 調 書

金 2 6 , 0 8 1 , 0 0 0 円

（うち消費税相当額 2,371,000 円）

（入札書比較参考額 23,710,000 円）

ただし、令和6年度東京拘置所屋外衛生設備工事（第3回変更）

令和7年10月27日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫



## 予 定 価 格 積 算 内 訳 書

工事名 令和 6 年度東京拘置所屋外衛生設備工事(第 3 回変更)

工事概要

1 工事場所 東京都葛飾区小菅1-35-1

2 工事種目

名 称	構造・階数	建築基準法による延べ面積	備 考
屋外			変更

3 工事範囲

※上記「工事種目」のすべて。

名	称	数	量	单	位	金	額	備	考
直接工事費									
直	接								
工	事								
費									
			1		式		17,455,735		
	計						17,455,735		
共通費									
共	通								
仮	設								
費			1		式		743,411		
現	場								
管	理		1		式		3,919,111		
費									
一	般								
管	理		1		式		2,381,743		
費									
等									
	計						7,044,265		
	合								
	計						24,500,000		
請負比率									
92,400,000									
-----×24,500,000			1		式		23,710,000		
95,450,000									
工事価格									
			1		式		23,710,000		
消費税等相当額									
			1		式		2,371,000	消費税率 10 %	
工事費									
			1		式		26,081,000		



直接工事費 科目別内訳

3

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

4

屋外		科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備				1	式	14,357,700	
	計					14,357,700	
排水設備				1	式	▲683,200	
	計					▲683,200	
発生材処理	発生材運搬			1	式	908,900	
発生材処理	発生材処分			1	式	2,872,335	
	計					3,781,235	