

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年11月21日
契約業者名	株式会社テクノコンサルタント
契約業者の住所	大分県大分市三佐一丁目5番14号
業務の名称	令和6年度大分刑務所墓地法面改修実施設計業務第1回変更
業務場所	大分県大分市上野字西山751番(大分刑務所墓地)
業務区分	測量・建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記載)	履行期間11月21日までを1月21日まで延長する。
履行期間(自)～(至)	令和7年8月22日～令和8年1月21日
変更前の契約金額	3,190,000(税込)
変更金額	変更なし。
変更後の契約金額	3,190,000(税込)
変更理由	法面設計に必要な境界確定に時間を要したため。

注：(第○回、最終)は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。