

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月17日
契約業者名	株式会社設備保守センター
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区高砂2-10-1
工事の名称	令和6年度福岡拘置所収容棟D棟給水設備改修工事
工事場所	福岡県福岡市早良区百道2-16-10
工事種別	管工事一式
工事概要	本工事は、D棟1階～4階給水配管の新規配管及び配管接続、既存配管撤去を行い改修するもの。
工期 (自)～(至)	令和7年10月16日～令和8年3月31日
契約金額	¥19,690,000-
変更金額	¥4,774,000-
変更後の契約金額	¥24,464,000-
変更理由	工事に際し施設の老朽化が原因で想定以上の配管の更新の必要がある箇所に加え、工事範囲内2種室の既存壁内埋込水栓が老朽化により劣化し、既存機器の生産が終了しており、現行品であるステンレス製手洗器を設置し給水設備を更新する必要があるため。