

(第17回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年1月29日
契約業者	(株)竹中工務店
契約業者の住所	大阪府中央区本町4-1-13
工事の名称	大阪拘置所新営(建築)第3期工事
工事場所	大阪府大阪市都島区友渕町1-6
工事種別	建築工事変更一式
工事概要	-
工期(自)～(至)	令和4年9月28日～令和9年3月31日
変更前の契約金額	25,172,280,680円
変更金額	241,305,046円
変更後の契約金額	25,413,585,726円
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更のため