

(第 6 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 2 月 2 7 日
契約業者	(株) 雨宮建築設計事務所
契約業者の住所	山梨県甲府市上石田 4 - 7 - 7
業務の名称	長野刑務所庁舎等実施設計業務
業務場所	法務省大臣官房施設課
業務区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	実施設計業務
履行期間 (自) ~ (至)	令和 6 年 1 月 2 4 日 ~ 令和 8 年 3 月 2 7 日
変更前の契約金額	140, 140, 000円
変更金額	1, 788, 300円
変更後の契約金額	141, 928, 300円
変更理由	業務委託特記仕様書の変更のため

予定価格調書

金1,788,300円

（うち消費税相当額 0円）

（入札書比較参考額 1,788,300円（非課税分のみ。））

ただし、長野刑務所庁舎等実施設計業務（第6回変更）

令和8年2月19日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細川隆夫



契約締結前：機密性 3 情報
契約締結後：機密性 1 情報

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

業務名 長野刑務所庁舎等実施設計業務（第 6 回変更）

法務省大臣官房施設課

業務内訳書

直接人件費			一式	0
諸経費			一式	0
技術料等経費			一式	0
特別経費			一式	0
<hr/>				
業務価格			一式	0
請負比率＝原設計の落札価格÷原設計業務価格 × 今回の業務価格				
127,400,000	÷	132,060,000	×	0
			一式	0
<hr/>				
計画通知申請料等	(非課税)		一式	1,788,300
<hr/>				
総計				1,788,300
消費税等相当額				0
<hr/>				
業務費			一式	1,788,300