

第 1 0 号様式

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 5 月 2 0 日
契約業者名	丸石テクノ株式会社
契約業者の住所	愛知県名古屋市千種区上野 3 - 9 - 1 1
工事の名称	令和 7 年度前橋刑務所図書計算工場棟等屋根防水改修 工事 (第 1 回変更)
工事場所	前橋刑務所
工事種別	防水工事
工事概要	現契約実施場所に係るアスベスト調査 (検体採取)
工期 (自) ~ (至)	令和 8 年 3 月 1 7 日から令和 8 年 5 月 2 9 日まで
契約金額	1 7, 2 7 0, 0 0 0 円
変更金額	1 1 9, 9 0 0 円
変更後の契約金額	1 7, 3 8 9, 9 0 0 円
変更理由	本件工事における目視及び書面調査の結果、当該建材にアスベスト含有のおそれがあるため、同材の分析調査を行う。 同調査結果によっては飛散防止対策を施し、かつ、発生材を特別産業廃棄物として処分する必要がある。