

第10号様式

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月29日
契約業者名	株式会社かわはら建築
契約業者の住所	長崎県大村市森園町1595-12
工事の名称	止水弁取替工事
工事場所	長崎少年鑑別所
工事種別	建築一式
工事概要	既存の止水弁を撤去し新たに止水弁を取り付ける。
工期 (自) ~ (至)	令和8年6月3日~令和8年8月31日
契約金額	9,669,484
変更金額	200,759
変更後の契約金額	9,870,243
変更理由	本件工事において、模様替えに伴う庁舎2階の女子トイレ等の設置に際し、止水栓を閉止する必要があるところ、工事に先立ち調査した結果、止水栓が破損しており閉止できないことが発覚し、止水栓を取替える必要が生じたため。

注： (第〇回、最終) は、途中変更契約の場合には「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に〇印を付ける。