

第 1 0 号様式

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 7 月 2 4 日
契約業者名	星野建設株式会社
契約業者の住所	長崎県島原市梅園町丁 2 8 7 0 番地 1
工事の名称	令和 7 年度長崎刑務所第 2 職業訓練棟ベンチレーター改修工事
工事場所	長崎県諫早市小川町 1 6 5 0 番地
工事種別	屋根工事
工事概要	第 2 職業訓練棟のベンチレーター改修工事
工期 (自) ～ (至)	令和 8 年 3 月 2 8 日～令和 8 年 9 月 3 0 日
契約金額	¥11,770,000-
変更金額	¥0-
変更後の契約金額	¥11,770,000-
変更理由	工期延長のため