

第 1 0 号様式

(第 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 7 月 1 4 日
契約業者名	ジャパンテック株式会社
契約業者の住所	埼玉県越谷市大房 8 7 4 - 4
工事の名称	令和 7 年度東京少年鑑別所職員宿舎 9 号棟外壁改修工事
工事場所	東京都練馬区氷川台 2 - 1 3 - 9
工事種別	塗装工事
工事概要	原契約実施場所に係るひび割れ、欠損箇所の修繕。
工期 (自) ~ (至)	令和 8 年 3 月 1 1 日から令和 8 年 7 月 3 1 日
契約金額	1 0 , 9 1 2 , 0 0 0 円
変更金額	8 3 1 , 4 2 8 円
変更後の契約金額	1 1 , 7 4 3 , 4 2 8 円
変更理由	仮設足場設置後に事前調査を行った結果、原設計における想定数量と同調査結果による数量にそごが生じたため。

注：(第○回、最終)は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。