
第１０号様式

　変更金額 -78,928,483円

　変更後の契約金額 60,771,517円

　変更理由 設計図書の一部見直しのため

　工事概要 予定価格積算内訳書工事概要のとおり

　工期（自）～（至） 令和６年４月４日～令和７年５月３０日

　変更前の契約金額 139,700,000円

　工事の名称 東京拘置所車庫等棟新営（電気設備）工事

　工事場所 東京都葛飾区小菅１－３５－１

　工事種別 電気設備工事変更一式

  （第２回）契　約　変　更　の　内　容

　契約年月日 令和７年５月２６日

　契約業者 工藤電業株式会社

　契約業者の住所 東京都葛飾区東立石４－４５－５










































