
第１０号様式

　変更理由 設計図書の一部見直しのため

　変更前の契約金額 3,467,333,513円

　変更金額 15,400,000円

　変更後の契約金額 3,482,733,513円

　工事種別 電気設備工事変更一式

　工事概要 予定価格積算内訳書工事概要のとおり

　工期（自）～（至） 令和５年３月２２日～令和８年３月３１日

　契約業者の住所 東京都中央区日本橋本町１丁目４番１２号

　工事の名称 女子中間ケアセンター（仮称）新営（電気設備）第１期工事

　工事場所 東京都昭島市もくせいの杜２－１、２－４

  （第１０回）契　約　変　更　の　内　容

　契約年月日 令和８年２月６日

　契約業者 浅海電気（株）






























































































































































































	変更理由 (E)



