
第１０号様式 

（ 第１回 、 最終 ）契約変更の内容 

 

 契約変更年月日 令和８年９月３日 

 契約業者名 株式会社にしけん 

 契約業者の住所 兵庫県明石市大久保町大窪２２０４番地の３ 

 工事の名称 令和７年度神戸刑務所大久保宿舎浴室等改修工事（第

１回変更） 

 工事場所 神戸刑務所 

 工事種別 管工事 

 工事概要 大久保宿舎Ｃ棟の浴室及び給排水管等改修工事 

 工期 （自）～（至） 令和８年３月１７日から令和８年９月１７日まで 

 契約金額 ３８，３９０，０００円 

 変更金額 ７６９，１２０円の増 

 変更後の契約金額 ３９，１５９，１２０円 

 変更理由 

 

 

 

 

 本改修工事に係る撤去材（浴室大平板）にアスベス

トの含有が判明したこと及び再使用を想定していた洗

濯パンが、固着のため再使用できず更新に変更したた

め。 

注： （第○回、最終）は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数  

を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。 


