
第１０号様式 

（第１回、最終）契約変更の内容 

 

 契約変更年月日 令和８年９月１日 

 契約業者名 株式会社ファーストプレイス 

 契約業者の住所 兵庫県姫路市山吹１丁目１１－５２ 

 工事の名称 令和７年度加古川学園庁舎外壁改修工事（第 1回変更） 

 工事場所 加古川学園 

 工事種別 建築一式工事 

 工事概要 庁舎外壁タイルの修繕 

 工期 （自）～（至） 令和８年６月２５日から令和８年９月３０日まで 

 契約金額 １２，５１８，０００円 

 変更金額 １，２６５，０００円の増 

 変更後の契約金額 １３，７８３，０００円 

 変更理由 

 

 

 

 

 本件工事の事前調査として、アスベスト含有の分析

調査を実施したところ、既設タイルの接着剤にアスベ

ストの含有が判明し、当初の予定通りタイル貼替を行

った場合、アスベスト含有建材のため、撤去処分の費

用が大幅に向上することが判明した。アスベスト含有

建材の撤去処分費をできる限り抑えるためにはタイル

貼替からアンカーピンニング工法に変更することが妥

当であることが判明したため。 

注： （第○回、最終）は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数  

を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。 


