
第１０号様式 

（第１回、最終）契約変更の内容 

 

 契約変更年月日 令和８年９月１５日 

 契約業者名 株式会社明建 

 契約業者の住所 福岡県北九州市八幡西区築地町２０番２５号 

 工事の名称 令和７年度福岡拘置所小倉拘置支所鍛錬場外壁等改修

工事 

 工事場所 福岡県北九州市小倉北区金田１－７－２ 

 工事種別 建築工事一式 

 工事概要 

 

 

 

 

福岡拘置所小倉拘置支所の既存鍛錬場のＡＬＣ外壁に

ついて、欠損等修繕、塗装改修及び目地シーリング改

修を行う。折板屋根について、遮熱塗料塗りにて改修

し、軒樋、縦樋の更新、玄関金属製庇の更新並びに雨水

桝設置や舗装等の屋外付帯工事を行う。 

 工期 （自）～（至） 令和８年５月１４日～令和８年９月３０日 

 契約金額 \12,590,600- 

 変更金額 \1,177,000- 

 変更後の契約金額 \13,767,600- 

 変更理由 

 

 

 

 

外壁調査の結果を受けて、下地補修の範囲等が変更と

なったため。 

 


