
第１０号様式 

（第１回、最終）契約変更の内容 

 

 契約変更年月日 令和８年９月１４日 

 契約業者名 株式会社片山建設 

 契約業者の住所 神奈川県横須賀市池上３－４－２２ 

 業務の名称 令和７年度横浜刑務所横須賀刑務支所職員宿舎外壁改

修工事（第１回変更） 

 業務場所 横須賀刑務支所 神奈川県横須賀市長瀬３－１２－３ 

 業務区分 建築一式工事 

 業務概要 

（変更した内容について記載） 

 

 

請負金額の増額 

第１回変更（本件） 35,200,000 円 

工期の延長 ６０日延長 

（自）令和８年１１月１０日～（至）令和９年１月８日 

 履行期間（自）～（至） （自）令和８年３月２４日～（至）令和９年１月８日 

 変更前の契約金額 203,500,000 円 

 変更金額 増額 35,200,000 円 

 変更後の契約金額 238,700,000 円 

 変更理由 

 

 

 

 

本工事において、外壁調査の結果、外壁爆裂部

数量が当初設計数量を大幅に上回り（約２０倍）、

欠損箇所等の追加補修が必要となった。また、階

段手摺において腐食による柱の欠損２箇所、バル

コニー隔て板において枠板共の破損４箇所及び板

の亀裂１箇所が確認され、当初予定していた塗装

工事に加え改修工事が必要となった。このため、

追加施工に伴う工事費の増額及び必要な施工期間

を確保するため工期を延長するものである。 

注： （第○回、最終）は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数  

を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。 


