


平成24年行政事業レビューシート (法務省)

<b>事業名</b>	矯正収容施設の整備充実		担当部局庁	大臣官房	作成責任者		
<b>事業開始・終了(予定)年度</b>	-		担当課室	施設課	施設課長 和田雅樹		
<b>会計区分</b>	一般会計		施策名	VII-14-(2)施設の整備			
<b>根拠法令 (具体的な条項も記載)</b>	法務省設置法		関係する計画、通知等	-			
<b>事業の目的 (目指す姿を簡潔に。3行程度以内)</b>	国家の基本的機能である治安維持を目的として、刑務所を始めとした矯正収容施設の整備を図る。						
<b>事業概要 (5行程度以内。別添可)</b>	矯正収容施設の庁数は293庁であり、その延べ面積は約332万㎡である(H24.4.1現在)。そのうち建て替えが必要な面積は約84万㎡(工事継続庁24庁、要整備庁47庁)であるが、とりわけ老朽化などが著しく、機能が低下している矯正収容施設について、建て替え、増改築、模様替え、耐震改修、修繕等の手法により整備する。(矯正収容施設は一施設当たりの棟数が多いことなどから、庁数ではなく、建物の面積を指標として使用した。)						
<b>実施方法</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> 交付 <input type="checkbox"/> 貸付 <input type="checkbox"/> その他						
<b>予算額・執行額 (単位:百万円)</b>	予算の状況	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度要求	
		当初予算	18,419	13,346	15,541	17,788	
		補正予算	0	2,688	1,680	0	
		繰越し等	14,881	-3,274	1,880	9,301	
	計	33,300	12,760	19,101	27,089		
	執行額	33,134	12,089	15,643			
執行率(%)	99.5%	94.7%	81.9%				
<b>成果目標及び成果実績 (アウトカム)</b>	成果指標		単位	21年度	22年度	23年度	目標値 (24年度)
	整備工事の完成(全体完成) (要整備以外の施設面積/収容施設面積)		成果実績 庁(㎡)	1 (1,374㎡)	3 (59,391㎡)	14 (283,247㎡)	7
			達成度 %	72.4	72.8	74.7	
<b>活動指標及び活動実績 (アウトプット)</b>	活動指標		単位	21年度	22年度	23年度	24年度活動見込
	未整備施設の整備工事実施		活動実績 (当初見込み) 庁	19 ( 19 )	37 ( 37 )	35 ( 35 )	— ( 24 )
<b>単位当たりコスト</b>	306,818(円/㎡)		算出根拠	総事業費/総面積			
<b>平成24・25年度予算内訳</b>	費目	24年度当初予算	25年度要求	主な増減理由			
	施設整備費	14,992	-				
	施設施工旅費	32	-				
	施設施工庁費	25	-				
	不動産購入費	2,739	-				
	計	17,788	-				

事業所管部局による点検			
	評価	項目	評価に関する説明
目的・予算の状況	○	広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。	国家の治安を維持するうえで必要な施設である。 国家の治安維持を目的としているので、国が実施すべき事業である。 不用については、その理由を把握している。
	○	国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業となっていないか。	
	○	不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。	
資金の流れ、費目・使途	○	支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。	一般競争入札を原則として、競争性が確保されている。 コスト削減については、計画案の策定から事業の実施における各段階で、検討している。
	○	単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。	
	－	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	－	資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。	
	－	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
活動実績、成果実績	－	他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。	成果目標に対して着実に向上しており、活動実績は、見込みに見合っている。 整備された施設は、十分に活用されている。
	○	適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。	
	○	活動実績は見込みに見合ったものであるか。	
	－	類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担となっているか。 ※類似事業名とその所管部局・府省名	
	○	整備された施設や成果物は十分に活用されているか。	
点検結果	<p>法務本省で契約している案件については、支出先と締結した契約に基づき契約金額・内容等を確認し、工事の完成検査時等において契約の履行状況を把握しており、また、地方で契約している案件については、報告書等により契約金額・履行状況等を把握していることから、事業目的の実現や効果の発揮の観点からの検証が十分に行われている。国民の安全・安心確保のため、治安維持機能を備えた施設を整備することを大前提に、計画手法、設計手法及び調達方法の見直しなどによりコスト縮減に取り組んでいるところ、今後も引き続き、所要の機能・品質を維持した上で、一層のコスト縮減が可能になるかを検討していく。施設の整備に当たっては、構造や保安の安全性に問題のあるものや、老朽化が著しく使用に耐えないものなど緊急性が高いものを優先に実施している。</p>		
予算監視・効率化チームの所見			
上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点(概算要求における反映状況等)			
補記(過去に事業仕分け・提言型政策仕分け・公開プロセス等の対象となっている場合はその結果も記載)			
関連する過去のレビューシートの事業番号			
平成22年行政事業レビュー	0010	平成23年行政事業レビュー	0011

※平成23年度実績を記入

資金の流れ  
(資金の受け取り先が何を  
行っているか  
について補足  
する) (単  
位: 百万円)



費目・使途  
 (「資金の流れ」  
 においてブロックごとに最大の  
 金額が支出されている者について  
 記載する。費目と使途の双方  
 で実情が分かるように記載)

A.株奥村組			E.松井建設(株)東北支店		
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
施設整備費	施設の建替え(建築)	1,942	施設整備費	施設の建替え(建築)	435
計		1,942	計		435
B.株アイエイシー・トラベル			F.職員		
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
旅費	施設整備に係る旅費	14	旅費	施設整備に係る旅費	
計		14	計		0
C.島根あさひソーシャルサポート(株)			G.		
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
不動産購入費	PFI事業	1,324			
計		1,324	計		0
D.			H.		
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
	会計機関への予算配分	4,744			
計		4,744	計		0

## 支出先上位10者リスト

A.

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	(株)奥村組(一般競争入札・随意契約)	大阪拘置所新営(建築)第1期工事 大阪拘置所新営(建築)第1期その2工事	1,942 (1,860)	10	78.0%
2	(株)竹中工務店 北海道支店(一般競争入札・随意契約)	旭川刑務所新営(建築)第1期工事	1,172	10	91.3%
3	(株)九電工(一般競争入札・随意契約)	福岡刑務所総合管理棟等新営(電気設備)工事 人吉農芸学院新営(電気設備)工事	555 (554)	4	87.7%
4	戸田建設(株)関東支店(一般競争入札・随意契約)	黒羽刑務所炊場・講堂棟等新営(建築)工事	524	21	94.8%
5	浅海電気(株)札幌支店(一般競争入札・随意契約)	旭川刑務所新営(電気設備)第1期工事	501	12	88.7%
6	日本ファシリオ(株)(一般競争入札・随意契約)	旭川刑務所新営(機械設備)第1期工事	498	14	88.2%
7	(株)竹中工務店 名古屋支店(一般競争入札・随意契約)	静岡刑務所炊場・講堂棟等新営(建築)工事	453	17	93.8%
8	大成建設(株)札幌支店(一般競争入札・随意契約)	札幌刑務所庁舎等新営(建築)工事 札幌刑務所東処遇管理棟等新営(建築)工事	416 (154)	13	77.4%
9	(株)山下設計(一般競争入札・随意契約)	大阪拘置所実施設計業務	415	1	99.2%
10	菊池建設(株)(一般競争入札・随意契約)	平成23年度東京拘置所外構等新営工事	265	11	78.4%

B.

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	(株)アイエイシー・トラベル	施設調査に係る旅費	14		

C.

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	島根あさひソーシャルサポート(株)	不動産の購入(PFI)	1,324		
2	社会復帰サポート美祿(株)	不動産の購入(PFI)	803		

E.

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	松井建設(株)東北支店(一般競争入札・随意契約)	山形刑務所職業訓練棟等新営(建築)工事	435	8	76.5%
2	六興電気(株)長野営業所(一般競争入札・随意契約)	長野刑務所総合管理棟等新営(電気設備)工事	231	3	92.5%
3	戸田建設(株)名古屋支店(一般競争入札・随意契約)	長野刑務所総合管理棟等新営(建築)工事	223	6	86.7%
4	東光電気工業(株)東北支社(一般競争入札・随意契約)	山形刑務所職業訓練棟等新営(電気設備)工事	162	1	99.4%
5	斎藤工業(株)(一般競争入札・随意契約)	熊谷拘置支所新営(建築)工事	160	10	64.6%
6	昭和土建(株)(一般競争入札・随意契約)	笠松刑務所職員宿舍新営(建築)工事	118	7	74.3%
7	弘栄設備工業(株)(一般競争入札・随意契約)	山形刑務所職業訓練棟等新営(機械設備)工事	70	6	66.8%
8	ダイダン(株)長野営業所(一般競争入札・随意契約)	長野刑務所総合管理棟等新営(機械設備)工事	39	3	52.6%
9	エステート住宅産業(株)(一般競争入札・随意契約)	栃木刑務所職員宿舍新営(建築)工事	33	4	82.1%
10	大東(株)(一般競争入札・随意契約)	笠松刑務所職員宿舍新営(機械設備)工事	32	5	98.2%