

別紙 1

○矯正施設における物品販売等の運営事業に係る企画提案型公募スケジュール

年 月 日	期 間	内 容	備 考
令和 7 年 3 月 3 日 (月) ～ 3 月 2 4 日 (月)	2 2 日間	公募公告	公募書類等を配布
3 月 3 日 (月) ～ 3 月 1 3 日 (木)	1 1 日間	施設見学参加 受付	
3 月 3 日 (月) ～ 3 月 1 9 日 (水)	1 7 日間	質問書 受付	
3 月 1 1 日 (火)	—	公募説明会	法務本省（中央合同庁舎 6 号館 A 棟）で開催
3 月 1 2 日 (水) ～ 4 月 4 日 (金)	2 4 日間	応募申込書 受付	
3 月 1 2 日 (水) ～ 6 月 1 3 日 (金)	9 4 日間	企画提案書 受付	
3 月 1 9 日 (水)	—	施設見学（刑務所）	府中刑務所
3 月 2 1 日 (金)	—	施設見学（拘置所）	東京拘置所
3 月 2 4 日 (月)	—	施設見学（少年院・ 少年鑑別所）	東日本少年矯正医療・教育センター 東京西少年鑑別所
3 月 2 6 日 (水)	—	質問書に対する 回答の公表	
4 月 7 日 (月) ～ 5 月 2 1 日 (水)	4 5 日間	公募参加者別 対話	具体的な日時場所は、事業者と都度調整
6 月 1 8 日 (水) ～ 8 月 2 7 日 (水)	7 1 日間	書面審査 (ヒアリング)	同点の場合、8 月 2 8 日 (木) に公開抽選
9 月 3 日 (水)	—	事業者決定	
9 月 4 日 (木) 以降	2 0 9 日間	準備期間	矯正局との協議（総括協定書の取交わし） 各矯正施設との協議（協定書の取交わし） 現行事業者からの引継ぎ 各矯正施設等への説明 等
令和 8 年 4 月 1 日 (水) ～ 令和 1 3 年 3 月 3 1 日 (月)	5 年間	事業期間開始 事業期間満了	