

(第 5 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 6 月 6 日
契約業者	株式会社エーシーエ設計
契約業者の住所	長野県長野市柳原 2 3 6 0 - 4
業務の名称	高松刑務所未決収容棟・高松少年鑑別所等実施設計業務
業務場所	法務省大臣官房施設課
業務区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	実施設計業務
履行期間（自）～（至）	令和 6 年 3 月 1 4 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	126, 940, 000円
変更金額	-660, 000円
変更後の契約金額	126, 280, 000円
変更理由	設計条件の変更のため

予 定 価 格 調 書

金▲660,000円

（うち消費税相当額 ▲60,000円）


（入札書比較参考額 ▲600,000円）

ただし、高松刑務所未決収容棟・高松少年鑑別所等実施設計業務（第5回変更）

令和7年6月2日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細川 隆夫



契約締結前：機密性 3 情報
契約締結後：機密性 1 情報

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

業務名 高松刑務所未決収容棟・高松少年鑑別所等実施設計業務（第 5 回変更）

法務省大臣官房施設課

業務内訳書

直接人件費			一式	▲ 249, 200
諸経費			一式	▲ 274, 120
技術料等経費			一式	▲ 86, 680
特別経費			一式	0
業 務 価 格			一式	▲ 610, 000
請負費率				
115, 400, 000	÷	115, 720, 000	×	▲ 610, 000
				一式 ▲ 600, 000
計画通知申請料等	(非課税)		一式	0
総計				▲ 600, 000
消費税等相当額				▲ 60, 000
業 務 費			一式	▲ 660, 000

科目内訳書

No	名称	数量	直接人件費 (円)	備 考
1	設計業務等委託料	一式	▲ 249,200	
	計		▲ 249,200	