

第 1 0 号様式

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 6 月 4 日
契約業者名	平成産業株式会社
契約業者の住所	福岡県田川市大字位登 1263-5
工事の名称	令和 6 年度筑紫少女苑庁舎棟等防水改修工事（第一回変更）
工事場所	筑紫少女苑
工事種別	建築一式
工事概要	庁舎棟、A 寮、B 寮、D 寮、サービス棟のアスファルト防水シート及び建具シーリングの撤去について、石綿飛散防止工事を実施するとともに廃材等の適正な処分を実施する。
工期（自）～（至）	令和 7 年 6 月 5 日～同年 8 月 31 日
契約金額	10,835,000 円
変更金額	3,399,000 円
変更後の契約金額	14,234,000 円
変更理由	本工事におけるアスベスト有無の事前調査の結果、庁舎棟、A 寮、B 寮、D 寮、サービス棟のアスファルト防水シート及び建具シーリングからアスベストが検出されたため、関係法令に基づき石綿飛散防止及びばく露防止措置を実施する必要性が出てきたことから、契約の工事内容とは別に養生費や廃材処分費等の対策費が発生した。

注：（第○回、最終）は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。