

(第 4 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 6 月 1 3 日
契約業者	株式会社山下設計
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小網町 6 － 1
業務の名称	大阪拘置所第 3 期設計その 2 業務
業務場所	大阪府大阪市都島区友渕町 1 － 6
業務区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	設計意図伝達業務
履行期間（自）～（至）	令和 4 年 1 0 月 1 3 日 ～ 令和 9 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	159, 170, 000円
変更金額	24, 200, 000
変更後の契約金額	183, 370, 000円
変更理由	設計条件の変更のため

予 定 価 格 調 書

金 24,607,000 円

（うち消費税相当額 2,237,000 円）


（入札書比較参考額 22,370,000 円）

ただし、大阪拘置所第3期設計その2業務（第4回変更）

令和7年6月6日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫



契約締結前：機密性 3 情報
契約締結後：機密性 1 情報

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

業務名 大阪拘置所第 3 期設計その 2 業務（第 4 回変更）

法務省大臣官房施設課

業務内訳書

直接人件費		一式	9,282,400
諸経費		一式	10,210,640
技術料等経費		一式	2,916,960
特別経費		一式	0
業 務 価 格		一式	22,410,000
請負比率＝原設計の落札価格÷原設計業務価格 × 今回の業務価格			
128,500,000	÷ 128,680,000	×	22,410,000
		一式	22,370,000
計画通知申請料等	(非課税)	一式	0
総計			22,370,000
消費税等相当額			2,237,000
業 務 費		一式	24,607,000

科目内訳書

No	名称	数量	直接人件費 (円)	備考
1	設計業務等委託料	一式	9,282,400	
	計		9,282,400	