

(第6回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年4月23日
契約業者	大成建設株式会社
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿1-25-1
工事の名称	女子中間ケアセンター（仮称）新営（建築）第1期工事
工事場所	東京都昭島市もくせいの杜2-4、2-1
工事種別	建築工事変更一式
工事概要	—
工期（自）～（至）	令和5年3月10日～令和7年11月28日
変更前の契約金額	7,203,900,000円
変更金額	329,991,315円
変更後の契約金額	7,533,891,315円
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更のため