

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 8 月 8 日
契約業者	株式会社池澤設計
契約業者の住所	栃木県宇都宮市北若松原 2 - 1 1 - 1 9
業務の名称	令和 7 年度久里浜少年院実施設計業務
業務場所	法務省大臣官房施設課
業務区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	実施設計業務
履行期間（自）～（至）	令和 7 年 5 月 2 0 日 ～ 令和 7 年 8 月 2 9 日
変更前の契約金額	2, 090, 000 円
変更金額	-1, 540, 000 円
変更後の契約金額	550, 000 円
変更理由	設計条件の変更のため

予 定 価 格 調 書

金▲1, 518, 000円

（うち消費税相当額 ▲138,000円）

（入札書比較参考額 ▲1,380,000円）

ただし、令和7年度久里浜少年院実施設計業務（第1回変更）

令和7年8月1日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細川 隆夫



契約締結前：機密性 3 情報
契約締結後：機密性 1 情報

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

業務名 令和 7 年度久里浜少年院実施設計業務（第 1 回変更）

法務省大臣官房施設課

業務内訳書

直接人件費			一式	▲ 584,350
諸経費			一式	▲ 642,785
技術料等経費			一式	▲ 182,865
特別経費			一式	0
業 務 価 格			一式	▲ 1,410,000
請負比率				
1,900,000	÷	1,940,000	×	▲ 1,410,000
			一式	▲ 1,380,000
計画通知申請料等	(非課税)		一式	0
総計				▲ 1,380,000
消費税等相当額				▲ 138,000
業 務 費			一式	▲ 1,518,000

科目内訳書

No	名称	数量	直接人件費 (円)	備 考
1	設計業務等委託料	一式	▲ 584, 350	
	計		▲ 584, 350	