

第 1 0 号様式

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 9 月 5 日
契約業者名	伊藤工業株式会社
契約業者の住所	秋田県秋田市雄和平沢字舟津田 7 8 - 1
工事の名称	令和 6 年度秋田少年鑑別所庁舎防水改修工事
工事場所	秋田県秋田市八橋本町 6 丁目 3 番 5 号
工事種別	防水工事
工事概要	秋田少年鑑別所庁舎のアスファルト防水の全面改修工事
工期 (自) ~ (至)	令和 7 年 6 月 9 日 ~ 同年 9 月 3 0 日
契約金額	1 8, 1 5 0, 0 0 0 円
変更金額	7 7 0, 0 0 0 円
変更後の契約金額	1 8, 9 2 0, 0 0 0 円
変更理由	既存防水層等の撤去に伴う産廃処理費用について、 変更増をする必要が生じたため。