

(第9回) 契 約 変 更 の 内 容

契約年月日	令和7年9月29日
契約業者	株式会社きんでん
契約業者の住所	大阪府大阪市北区本庄東2-3-41
工事の名称	大阪拘置所新営（電気設備）第3期工事
工事場所	大阪府大阪市都島区友渕町1-6
工事種別	電気設備工事変更一式
工事概要	予定価格積算内訳書工事概要のとおり
工期（自）～（至）	令和4年10月13日 ～ 令和9年3月31日
変更前の契約金額	4,274,710,000円
変更金額	66,000,000円
変更後の契約金額	4,340,710,000円
変更理由	設計図書の一部見直しのため

予 定 価 格 調 書

金 6 6 , 7 1 0 , 6 0 0 円

（うち消費税相当額 6,064,600 円）

（入札書比較参考額 60,646,000 円）

ただし、大阪拘置所新営（電気設備）第3期工事（第9回変更）

令和7年9月18日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫



予 定 価 格 積 算 内 訳 書

工事名 大阪拘置所新営（電気設備）第 3 期工事
(第 9 回変更)

工事概要

1. 工事場所
大阪市都島区友渕町1-6

2. 工事種目 (名 称)	(構造・階数)	(延べ面積㎡) (建築基準法)	(備考)
1 コア棟	S-11/B1/P1	6,897.32㎡	変更
2 F棟	RC-11/P1	14,129.92㎡	変更
1 1 既存建物	-	-	変更

3. 工事範囲 ※上記「工事種目」のすべて。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式	54,793,590	
計			54,793,590	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,267,287	
現場管理費	1	式	2,987,539	
一般管理費等	1	式	4,758,584	
計			9,013,410	
合計			63,807,000	
請負比率＝				
$\frac{3,450,000,000}{3,629,800,000} \times 63,807,000$	1	式	60,646,000	
工事価格	1	式	60,646,000	
消費税等相当額（参考）	1	式	6,064,600	消費税率 10 %
工事費	1	式	66,710,600	

電気設備工事(昇降機設備工事除く) 科目別内訳

5

[illegible]

電気設備工事(昇降機設備工事除く) 科目別内訳

6

[illegible]

電氣設備工事(昇降機設備工事除く) 科目別内訳

7

[illegible]

電気設備工事(昇降機設備工事除く) 科目別内訳

8

[illegible]

電気設備工事(昇降機設備工事除く) 科目別内訳

11

[illegible]

電氣設備工事(昇降機設備工事除く) 科目別内訳

12

[illegible]

15

電気設備工事(昇降機設備工事除く) 中科目別内訳

16

27棟(指定部分8)						
科目名称	中科目名称	数量	単位	金	額	備 考
誘導支援設備	来庁報知	1	式		53,260,000	
計					53,260,000	

17

[illegible]

18

F棟(指定部分3)					
科目名称	中科目名称	数量	单位	金額	備考
情報表示設備	収容者行先表示	1	式	▲50,069,350	
計				▲50,069,350	
誘導支援設備	来庁報知	1	式	50,760,010	
計				50,760,010	

電氣設備工事(昇降機設備工事除く) 中科目別内訳

19

[illegible]

電気設備工事(昇降機設備工事除く) 中科目別内訳

20

既存管理棟 (収容区域内)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
情報表示設備	収容者行先表示	1	式	▲43,520	
計				▲43,520	
誘導支援設備	来庁報知	1	式	2,056,490	
計				2,056,490	
監視カメラ設備		1	式	35,440,000	
計				35,440,000	

21

22

22

既存D棟(収容区域内)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
情報表示設備	収容者行先表示	1	式	▲10,437,000	
計				▲10,437,000	
誘導支援設備	来庁報知	1	式	37,629,220	
計				37,629,220	

電気設備工事(昇降機設備工事除く) 中科目別内訳

23

[illegible]

昇降機設備工事 中科目別内訳

24

[illegible]