

第 1 0 号様式

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 1 1 月 1 7 日
契約業者名	株式会社豊蔵組
契約業者の住所	石川県金沢市長土堀 3 丁目 1 3 番 8 号
工事の名称	令和 7 年度金沢刑務所法面応急復旧工事 (第 1 回変更)
工事場所	石川県金沢市田上町公 1 番地
工事種別	土木一式工事
工事概要	予定価格積算内訳書のとおり
工期 (自) ~ (至)	令和 7 年 9 月 5 日 ~ 同年 1 2 月 1 2 日 (変更なし)
契約金額	1 3, 2 0 0, 0 0 0 円 (税込)
変更金額	△ 1, 2 1 0, 0 0 0 円 (税込)
変更後の契約金額	1 1, 9 9 0, 0 0 0 円 (税込)
変更理由	設計図書の見直しにより、数量の変更があったため。