

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 1 1 月 1 7 日
契約業者	(株) 山下設計
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小網町 6 番 1 号
業務の名称	令和 6 年度大阪拘置所実施設計業務
業務場所	法務省大臣官房施設課
業務区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	実施設計業務
履行期間 (自) ~ (至)	令和 7 年 3 月 4 日 ~ 令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	50, 490, 000円
変更金額	773, 000円
変更後の契約金額	51, 263, 000円
変更理由	業務委託仕様書の変更のため

予 定 価 格 調 書

金 7 7 3 , 0 0 0 円


（うち消費税相当額	0 円）
（入札書比較参考額	773, 000 円（非課税分）

ただし、令和6年度大阪拘置所実施設計業務（第1回変更）

令和7年11月5日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫



契約締結前：機密性 3 情報
契約締結後：機密性 1 情報

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

業務名 令和 6 年度大阪拘置所実施設計業務（第 1 回変更）

法務省大臣官房施設課

業務内訳書

直接人件費				一式	0
諸経費				一式	0
技術料等経費				一式	0
特別経費				一式	0
<hr/>					
業 務 価 格				一式	0
請負比率					
45,900,000	÷	48,800,000	×	0	一式 0
<hr/>					
計画通知申請料等	(非課税)			一式	773,000
<hr/>					
総計					773,000
消費税等相当額					0
<hr/>					
業 務 費				一式	773,000