

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
契約業者	(株) ジーベック
契約業者の住所	静岡県静岡市葵区唐瀬 1 - 1 7 - 3 4
業務の名称	令和 7 年度沼津拘置支所職員宿舎敷地調査
業務場所	静岡県沼津市御幸町 2 1 - 1
業務区分	地盤調査業務等
業務概要	地盤調査等
履行期間 (自) ~ (至)	令和 7 年 7 月 2 9 日 ~ 令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変更前の契約金額	4, 169, 000円
変更金額	▲187, 000円
変更後の契約金額	3, 982, 000円
変更理由	設計図書の変更のため

予 定 価 格 調 書

金▲66,000円

（うち消費税相当額 ▲6,000円）

（入札書比較参考額 ▲60,000円）

ただし、令和7年度沼津拘置支所職員宿舎敷地調査（第1回変更）

令和7年10月22日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫



予 定 価 格 積 算 内 訳 書

業務名 令和 7 年度沼津拘置支所職員宿舍敷地調査（第 1 回変更）

工事概要

I 調査概要

- | | | |
|---|------|----------------------------|
| 1 | 調査場所 | 静岡県沼津市御幸町2 1－1 |
| 2 | 調査種目 | 建築物その他調査 変更一式
地盤調査 変更一式 |

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 業 務 費	1	式	▲ 54,060	
計			▲ 54,060	
諸経費				
諸経費	1	式	▲ 35,940	
計			▲ 35,940	
合計			▲ 90,000	
請負比率				
$\frac{3,790,000}{5,110,000} \times \text{▲ } 90,000$	1	式	▲ 60,000	
業務価格	1	式	▲ 60,000	
消費税等相当額	1	式	▲ 6,000	（消費税率10%）
業務費	1	式	▲ 66,000	

直接調査費等科目別内訳

3

[illegible]

直接調査費等科目別内訳

4

[illegible]

