

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 1 2 月 2 4 日
契約業者	魚住設計一級建築士事務所
契約業者の住所	京都府京都市東山区東大路松原上る東入星野町 9 3
業務の名称	沼津拘置支所職員宿舎実施設計業務
業務場所	法務省大臣官房施設課
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	実施設計業務
履行期間 (自) ~ (至)	令和 7 年 7 月 2 5 日 ~ 令和 8 年 6 月 3 0 日
変更前の契約金額	17, 600, 000円
変更金額	272, 800円
変更後の契約金額	17, 872, 800円
変更理由	業務委託特記仕様書の変更のため

予 定 価 格 調 書

金 3 5 2, 0 0 0 円

（うち消費税相当額 32, 000 円）

（入札書比較参考額 320, 000 円）

ただし、沼津拘置支所職員宿舍実施設計業務（第 1 回変更）

令和 7 年 12 月 22 日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫



契約締結前：機密性 3 情報
契約締結後：機密性 1 情報

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

業務名 沼津拘置支所職員宿舍実施設計業務（第 1 回変更）

法務省大臣官房施設課

業務内訳書

直接人件費				一式	40,300
諸経費				一式	44,330
技術料等経費				一式	9,370
特別経費				一式	236,000
<hr/>					
業 務 価 格				一式	330,000
請負比率					
16,000,000	÷	16,120,000	×	330,000	一式 320,000
<hr/>					
計画通知申請料等	(非課税)			一式	0
<hr/>					
総計					320,000
消費税等相当額					32,000
<hr/>					
業 務 費				一式	352,000

科目内訳書

No	名称	数量	直接人件費 (円)	備 考
1	設計業務等委託料	一式	40,300	
	計		40,300	