

(第 5 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
契約業者	(株) アレックス
契約業者の住所	富山県富山市下奥井 1 - 2 0 - 6
業務の名称	松江刑務所庁舎等実施設計業務
業務場所	法務省大臣官房施設課
業務区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	実施設計業務
履行期間 (自) ~ (至)	令和 6 年 5 月 7 日 ~ 令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	91, 410, 000円
変更金額	14, 300, 000円
変更後の契約金額	105, 710, 000円
変更理由	設計条件の変更のため

予 定 価 格 調 書

金 1 4 , 6 8 5 , 0 0 0 円

（うち消費税相当額 1,335,000 円）

（入札書比較参考額 13,350,000 円）

ただし、松江刑務所庁舎等実施設計業務（第5回変更）

令和7年12月11日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫



契約締結前：機密性 3 情報
契約締結後：機密性 1 情報

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

業務名 松江刑務所庁舎等実施設計業務（第 5 回変更）

法務省大臣官房施設課

業務内訳書

直接人件費			一式	5,902,080
諸経費			一式	6,492,288
技術料等経費			一式	1,855,632
特別経費			一式	0
<hr/>				
業 務 価 格			一式	14,250,000
落札調整額＝原設計の落札価格÷原設計業務価格 × 今回の業務価格				
65,000,000	÷	69,360,000	×	14,250,000
			一式	13,350,000
<hr/>				
計画通知申請料等	(非課税)		一式	0
<hr/>				
総計				13,350,000
消費税等相当額				1,335,000
<hr/>				
業 務 費			一式	14,685,000

科目内訳書

[illegible]