

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
契約業者	東友エンジニアリング (株)
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区小松島 1 - 7 - 2 0
業務の名称	令和 7 年度静岡刑務所敷地調査
業務場所	静岡県静岡市葵区東千代田 3 - 1 - 1
業務区分	地盤調査業務等
業務概要	地盤調査等
履行期間 (自) ~ (至)	令和 7 年 9 月 5 日 ~ 令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変更前の契約金額	9, 317, 000円
変更金額	2, 035, 000円
変更後の契約金額	11, 352, 000円
変更理由	設計図書の変更のため

予 定 価 格 調 書

金 2, 0 6 8, 0 0 0 円

（うち消費税相当額 188, 000 円）

（入札書比較参考額 1, 880, 000 円）

ただし、令和7年度静岡刑務所敷地調査（第1回変更）

令和7年12月11日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫



予 定 価 格 積 算 内 訳 書

業務名 令和 7 年度静岡刑務所敷地調査（第 1 回変更）

工事概要

I 調査概要

- 1 調査場所 静岡県静岡市葵区東千代田 3 - 1 - 1
- 2 調査種目 地盤調査 変更一式

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直 接 業 務 費	1	式	1, 403, 000	
計			1, 403, 000	
諸経費				
諸経費	1	式	907, 000	
計			907, 000	
合計			2, 310, 000	
請負比率				
$\frac{8, 470, 000}{10, 370, 000} \times 2, 310, 000$	1	式	1, 880, 000	
業務価格	1	式	1, 880, 000	
消費税等相当額	1	式	188, 000	消費税率 10%
業務費	1	式	2, 068, 000	

直接調査費等 中科目別内訳

4

[illegible]