

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年1月21日
契約業者	株式会社典美
契約業者の住所	東京都八王子市川口町2098-5
工事の名称	令和7年度中央合同庁舎第6号館赤れんが棟便所改修工事
工事場所	東京都千代田区霞が関1-1-1
工事種別	給排水衛生設備変更一式
工事概要	予定価格積算内訳書工事概要のとおり
工期(自)～(至)	令和7年10月22日～令和8年1月23日
変更前の契約金額	4,400,000円
変更金額	1,364,000円
変更後の契約金額	5,764,000円
変更理由	設計図書の変更のため

予定価格調書

金1,364,000円

（うち消費税相当額 124,000円）

（入札書比較参考額 1,240,000円）

ただし、令和7年度中央合同庁舎第6号館赤れんが棟便所改修工事（第1回変更）

令和8年1月19日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細川隆夫



公表用

契約締結前：機密性 3 情報
契約締結後：機密性 1 情報

予定価格積算内訳書

工事名 令和 7 年度中央合同庁舎第 6 号館赤れんが棟
便所改修工事（第 1 回変更）

工事概要

I 工事概要

1. 工事場所 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号

2. 敷地面積 46,554.71m²

3. 工事種目	名 称	構造	延べ面積	数量	備考
	1. 赤れんが棟	れんが造 (一部RC)	9,967.33m ²	—	変更
	2. A棟	S造 (一部SRC)	126,172.00m ²	—	変更

4. 工事範囲 ※上記「工事項目」のすべて

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	4,841,140 6,468,290 1,627,150	
計			4,841,140 6,468,290 1,627,150	
共通費				
共通仮設費	1	式	171,376 217,550 46,174	
現場管理費	1	式	1,126,312 1,395,332 269,020	
一般管理費等	1	式	961,172 1,228,828 267,656	
計			2,258,860 2,841,710 582,850	
合計			7,100,000 9,310,000 2,210,000	
請負比率				
$\frac{4,000,000}{7,100,000} \times 2,210,000$	1	式	1,240,000	
工事価格	1	式	1,240,000	
消費税等相当額	1	式	124,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	1,364,000	

