

## (第9回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月9日
契約業者	川崎設備工業(株)
契約業者の住所	愛知県名古屋市中区大須一丁目6番47号
工事の名称	女子中間ケアセンター(仮称)新営(機械設備)第1期工事
工事場所	東京都昭島市もくせいの杜2-4、2-1
工事種別	空気調和設備変更一式、給排水衛生設備変更一式
工事概要	予定価格積算内訳書工事概要のとおり
工期(自)～(至)	令和5年3月23日～令和8年3月31日
変更前の契約金額	2,382,269,999円
変更金額	125,840,001円
変更後の契約金額	2,508,110,000円
変更理由	設計図書の一部見直しのため

## 予定価格調書

金125,917,000円

（うち消費税相当額 11,447,000円）

（入札書比較参考額 114,470,000円）

ただし、女子中間ケアセンター（仮称）新営（機械設備）第1期工事（第9回変更）

令和8年2月3日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細川隆夫



## 予 定 価 格 積 算 内 訳 書

工事名 女子中間ケアセンター(仮称)新営(機械設備)第1期工事  
(第9回変更)

---

## 工事概要

- 1 工事場所 東京都昭島市もくせいの杜2丁目4(庁舎敷地)  
東京都昭島市もくせいの杜2丁目1(宿舍敷地)

### 2 工事種目

	名称	構造・階数	建築基準法による延べ面積	備考
1	庁舎・処遇管理棟	RC-2	5160.46m <sup>2</sup>	変更
2	サービス棟	S-2	825.00m <sup>2</sup>	変更
3	体育館	S-1	621.36m <sup>2</sup>	変更
4	保護室・静穏室棟	RC-1	106.82m <sup>2</sup>	変更
6	受水槽ポンプ室	S-1	18.45m <sup>2</sup>	変更
7	門衛所	RC-1	27.00m <sup>2</sup>	変更
8	哨舎	S-1	4.40m <sup>2</sup>	変更
11	収容棟A	RC-3	7243.69m <sup>2</sup>	変更
12	収容棟B-1	RC-4	1712.06m <sup>2</sup>	変更
13	収容棟B-2	RC-3	1292.06m <sup>2</sup>	変更
14	職業訓練棟B	S-2	1481.40m <sup>2</sup>	変更
15～18	戸建型収容棟A～D	S-1	計 890.75m <sup>2</sup>	変更
24～33	渡り廊下(1)～(10)	S-1	計 766.43m <sup>2</sup>	変更
36～39	渡り廊下(13)～(16)	S-1	計 493.20m <sup>2</sup>	変更
J9～10-1	渡り廊下(少年)(1)、(2-1) 屋外(庁舎)	S-1	計 148.00m <sup>2</sup>	変更 変更

### 3 工事範囲

上記「工事種目」のすべて。

### 4 その他

市場単価について、下記工種の補正を行う。

・全ての工種

※「官庁営繕工事に摘要する市場単価(令和4年度の単価)の運用について(試行)」  
(令和4年3月28日付け国営積第13号)を参考とする。



機械設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
庁舎・処遇管理棟	1	式	28,171,600	
サテライト棟	1	式	14,394,800	
体育館	1	式	8,170,500	
保護室・静穏室棟	1	式	5,427,800	
受水槽ポンプ室	1	式	▲251,300	
門衛所	1	式	▲229,200	
哨舎	1	式	▲628,000	
取容棟A	1	式	6,839,150	
取容棟B-1	1	式	4,769,200	
取容棟B-2	1	式	4,981,600	
職業訓練棟B	1	式	7,143,777	
職業訓練棟B（指定2）	1	式	428,000	
戸建型取容棟A	1	式	3,350,900	
戸建型取容棟B	1	式	3,350,900	
戸建型取容棟C	1	式	3,350,900	

機械設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
戸建型取容棟D	1	式	3,350,900	
渡り廊下（1）	1	式	▲16,209,220	
渡り廊下（2）	1	式	▲9,155,321	
渡り廊下（3）	1	式	▲3,312,796	
渡り廊下（4）	1	式	▲9,258,980	
渡り廊下（5）	1	式	▲2,996,932	
渡り廊下（6）	1	式	▲2,902,644	
渡り廊下（7）	1	式	▲2,893,728	
渡り廊下（8）	1	式	▲6,916,676	
渡り廊下（9）	1	式	▲3,482,808	
渡り廊下（10）	1	式	▲4,446,208	
渡り廊下（13）	1	式	▲7,851,259	
渡り廊下（14）	1	式	▲3,188,652	
渡り廊下（15）	1	式	▲5,509,991	
渡り廊下（16）	1	式	▲6,095,797	





































































