

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 1 月 8 日
契約業者	矢野建築設計事務所(有)
契約業者の住所	島根県松江市上乃木 4 - 1 - 8
業務の名称	松江刑務所仮庁舎等新営工事監理業務
業務場所	島根県松江市西川津町 6 7、6 7 - 2、6 7 - 3
業務区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	工事監理業務変更一式
履行期間 (自) ~ (至)	令和 7 年 6 月 1 1 日 ~ 令和 8 年 3 月 2 7 日
変更前の契約金額	6, 820, 000円
変更金額	396, 000円
変更後の契約金額	7, 216, 000円
変更理由	設計条件の変更のため

予定価格調書

金407,000円

（うち消費税相当額	37,000円）
（入札書比較参考額	370,000円）

ただし、松江刑務所仮庁舎等新営工事監理業務（第1回変更）

令和7年12月11日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細川 隆夫



契約締結前：機密性 3 情報

契約締結後：機密性 1 情報

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

業務名 松江刑務所仮庁舎等新営工事監理業務（第 1 回変更）

法務省大臣官房施設課

業務内訳書

直接人件費				一式	161,200
諸経費				一式	177,320
技術料等経費				一式	41,480
特別経費				一式	0
<hr/>					
業務価格				一式	380,000
請負比率					
6,200,000	÷	6,210,000	×	380,000	一式 370,000
<hr/>					
計画通知申請料等	(非課税)			一式	0
<hr/>					
総計					370,000
消費税等相当額					37,000
<hr/>					
業務費				一式	407,000

科目内訳書

No	名称	数量	直接人件費 (円)	備 考
1	設計業務等委託料	一式	161,200	
計			161,200	