

第10号様式

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月23日																								
契約業者名	有限会社黒尾電設工業																								
契約業者の住所	栃木県さくら市上阿久津409-1																								
工事の名称	令和6年度喜連川社会復帰促進センター居室棟空調設備新設等工事																								
工事場所	栃木県さくら市喜連川5547番地																								
工事種別	機械設備工事変更一式																								
工事概要	<table><thead><tr><th>名称</th><th>構造</th><th>延べ面積</th><th>備考</th></tr></thead><tbody><tr><td>収容棟(2)</td><td>RC-4</td><td>8,346.33 m²</td><td>機械設備工事変更</td></tr><tr><td>収容棟(3)</td><td>RC-4</td><td>8,657.38 m²</td><td>機械設備工事変更</td></tr><tr><td>収容棟(4)</td><td>RC-4</td><td>8,553.91 m²</td><td>機械設備工事変更</td></tr><tr><td>処遇棟</td><td>RC-2</td><td>1,717.44 m²</td><td></td></tr><tr><td>大田原拘置支所庁舎</td><td>RC-2</td><td>1,498.19 m²</td><td></td></tr></tbody></table>	名称	構造	延べ面積	備考	収容棟(2)	RC-4	8,346.33 m ²	機械設備工事変更	収容棟(3)	RC-4	8,657.38 m ²	機械設備工事変更	収容棟(4)	RC-4	8,553.91 m ²	機械設備工事変更	処遇棟	RC-2	1,717.44 m ²		大田原拘置支所庁舎	RC-2	1,498.19 m ²	
名称	構造	延べ面積	備考																						
収容棟(2)	RC-4	8,346.33 m ²	機械設備工事変更																						
収容棟(3)	RC-4	8,657.38 m ²	機械設備工事変更																						
収容棟(4)	RC-4	8,553.91 m ²	機械設備工事変更																						
処遇棟	RC-2	1,717.44 m ²																							
大田原拘置支所庁舎	RC-2	1,498.19 m ²																							
工期 (自) ~ (至)	令和7年3月26日~令和7年7月31日																								
契約金額	54,417,000円																								
変更金額	-1,621,068円																								
変更後の契約金額	52,795,932円																								
変更理由	工事内容の一部見直しのため																								