

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 令和 7 年度帯広刑務所庁舎等耐震改修工事（第 2 期）
- 2 部局名 帯広刑務所
- 3 入札公告日 令和 8 年 4 月 1 3 日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和 8 年 4 月 2 2 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
右谷建設工業株式会社	有	
武田建設株式会社	有	

- （備考） 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

第5号様式

予 定 価 格 調 書

金 82,863,000円

(うち消費税相当額 7,533,000円)

(入札書比較参考額 75,330,000円)

(調査基準価格 75,350,000円)

(調査基準価格の100/110 68,500,000円)

ただし、令和7年度帯広刑務所庁舎等耐震改修工事（第2期）

令和8年5月28日

支出負担行為担当官 帯広刑務所長 斎 藤 政 之

予定価格積算内訳書

工事名 令和 7 年度帯広刑務所耐震改修工事（第 2 期）

金	82,863,000 円
(工事価格	75,330,000 円)

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
管理工場	建築工事	1.0	式		21,970,738	
管理工場	電気設備工事	1.0	式		462,381	
管理工場	機械設備工事	1.0	式		421,210	
渡り廊下	建築工事	1.0	式		20,035,967	
渡り廊下	電気設備工事	1.0	式		129,406	
小 計	(直接工事費)				43,019,702	
共通費						
共通仮設費		1.0	式		13,983,065	
現場管理費		1.0	式		9,240,726	
一般管理費		1.0	式		9,086,507	
小 計	(共通費)				32,310,298	
合 計					75,330,000	
工 事 価 格	(上位4桁)				75,330,000	
消 費 税 相 当 額	10%	一式			7,533,000	
総 合 計					82,863,000	

第 7 号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	入 札 金 額 68,000,000 円 法務省工事实績があり、工事経験を生かして経費の削減と共通仮設の機械費は自社の資材機械を生かして、コストの削減が可能。前回の帯広刑務所庁舎等耐震改修工事（第 1 期工事）の実績を生かし、各下請け業者が作業の流れ及び資材の使用状況も把握していることから前回よりさらなるコストダウンが可能になった。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	(株)エープラス十勝本社工場増築工事（R7. 12. 20～R8. 9. 15） 池田町
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	無し
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	事業所 武田建設株式会社 帯広市西 5 条南 29 丁目 5 番地（約 6 km） 資材倉庫 資材プール 帯広市西 6 条南 29 丁目（約 6 km）
5 手持ち資材の状況	無し
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	資材購入は協力業者から購入。 協力業者からの購入のため、迅速かつ確実な調達が可能。
7 手持ち機械数の状況	ユニック付きトラック 1 台 発電機 1 台
8 労務者の具体的供給見通し	近隣の工事の労務者を効率的に配置 協力業者からの支援体制により確保
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	・帯広畜産大学防疫厩舎管理棟等新営その他工事（発注者：北海道国立大学機構） ・南町中学校校舎北側整備事業（発注者：帯広市） ・特別養護老人ホームデイサービスセンター新築工事（発注者：足寄町）他

10 経営内容	特記事項なし
---------	--------

項 目	内 容				
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	調査表 1 及び事情聴取を基に下記のとおり検討した結果、当該業者については、契約内容に適合した履行が可能であること及び公正な取引の秩序を乱し著しく不適當であると認められないことから、落札者として適當であると思料する。 (1) 工事費内訳書を確認したところ項目の取りこぼし等は認められない。提出された内訳については低価格ではあるが、法務省（帯広刑務所）工事について複数の施工実績があり、施工経験を本工事にも生かすことによりコストの削減が可能であると思料する。 また、下請予定業者から事前に見積を徴収し、当該業者との打合せにより実施可能な金額について合意も得ているとのこと。 (2) 当該業者は公共工事における施工実績を多数有しており、施工体制台帳及び施工体系図からも工事に必要とされる技術者及び、労務者が確保されており、十分な技術力、施工能力を持っていると認められることから、適正な履行が可能であると思料する。 (3) 事業所から工事場所への所要時間は 15 分程度と比較的近距離であり、現場事務所の設置も予定されていることから、緊急時の対応及び、安全管理において問題はないと思料される。 (4) 決算報告書等からは、経営状況が安定していることが認められる。				
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	法務省発注工事成績状況として <table> <tr> <td>令和 2 年度帯広刑務所別府農場新営工事</td><td>79 点</td></tr> <tr> <td>令和 3 年度帯広刑務所建具等改修工事</td><td>74 点</td></tr> </table> と工事成績は良好である。	令和 2 年度帯広刑務所別府農場新営工事	79 点	令和 3 年度帯広刑務所建具等改修工事	74 点
令和 2 年度帯広刑務所別府農場新営工事	79 点				
令和 3 年度帯広刑務所建具等改修工事	74 点				
13 経営状況	<公表しないこととする>				

14 信用状況	(1) 建設業法違反の有無 無し (2) その他 無し
15 その他	建設副産物の搬出予定については、適正な搬出方法及び搬出先を 予定していることが認められる。

入 札 調 書

件 名		令和 7 年度帯広刑務所庁舎等耐震改修工事（第 2 期）					
入札及び開札の場所		帯広刑務所庁舎 2 階会議室					
入札日時 令和 8 年 5 月 2 8 日 午後 1 時 0 0 分		開札日時 令和 8 年 5 月 2 9 日 午後 3 時 1 0 分					
入 札 者 法 人 番 号		1 回 金 額（千円）	2 回 金 額（千円）	見積 1 回	見積 2 回		
1	右谷建設工業株式会社 法人番号7460101001786	辞退					
2	武田建設株式会社 法人番号2460101000941	68, 000, 000	保留				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
落札決定の理由							
備 考		会計法第 2 9 条の 3 第 1 項による一般競争 調査基準価格を下回ったため、落札価格を保留とする。 予 定 価 格（税抜価格）75, 330 千円 調査基準価格（税抜価格）68, 500 千円					

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 6 月 1 8 日
契約業者名	武田建設株式会社
契約業者の住所	帯広市西 5 条南 2 9 丁目 5 番地
工事の名称	令和 7 年度帯広刑務所庁舎等耐震改修工事（第 2 期）
工事場所	帯広刑務所（帯広市別府町南 1 3 線 3 3 番地）
工事種別	建築一式工事
工事概要	管理工場及び渡り廊下の耐震改修工事
工期（自）～（至）	令和 8 年 6 月 1 9 日～令和 8 年 1 2 月 1 8 日
契約金額	7 4 , 8 0 0 , 0 0 0 円（税込み）