

第 1 0 号様式

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 6 月 5 日
契約業者名	株式会社イッシン
契約業者の住所	茨城県つくば市学園の森 1 - 6 - 1
工事の名称	令和 7 年度前橋刑務所収容棟外壁改修等工事 (第 1 回変更)
工事場所	前橋刑務所
工事種別	建築一式工事
工事概要	現契約実施場所に係るアスベスト調査 (検体採取)
工期 (自) ~ (至)	令和 8 年 3 月 2 5 日から令和 8 年 9 月 3 0 日まで
契約金額	2 4 , 2 0 0 , 0 0 0 円
変更金額	7 7 , 0 0 0 円
変更後の契約金額	2 4 , 2 7 7 , 0 0 0 円
変更理由	本件工事における目視及び書面調査の結果、当該建材にアスベスト含有のおそれがあるため、同材の分析調査を行う。 同調査結果によっては飛散防止対策を施し、かつ、発生材を特別産業廃棄物として処分する必要がある。

注： (第〇回、最終) は、途中変更契約の場合には「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に〇印を付ける。