

第 1 0 号様式

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 6 月 4 日
契約業者名	ジャパンテック株式会社
契約業者の住所	埼玉県越谷市大房 8 7 4 - 4
工事の名称	令和 7 年度東京少年鑑別所職員宿舎 9 号棟外壁改修工事
工事場所	東京都練馬区氷川台 2 - 1 3 - 9
工事種別	塗装工事
工事概要	原契約実施場所に係るアスベスト除去
工期 (自) ~ (至)	令和 8 年 3 月 1 1 日から令和 8 年 7 月 3 1 日
契約金額	9, 2 7 3, 0 0 0 円
変更金額	1, 6 3 9, 0 0 0 円
変更後の契約金額	1 0, 9 1 2, 0 0 0 円
変更理由	本件工事における壁材の分析検査の結果、アスベストが含有されていることが判明したため、壁面の改修作業時に発生するアスベスト含有物を収集・運搬・処分する必要がある。

注：(第〇回、最終) は、途中変更契約の場合には「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に〇印を付ける。