
第１０号様式 

（第１回、最終）契約変更の内容 

契約変更年月日 令和８年９月１８日 

契約業者名 原電工業株式会社 

契約業者の住所 広島県広島市安佐北区深川２－３９－４－１ 

工事の名称 令和７年度福岡拘置所宿舎電気設備改修工事 

工事場所 福岡県福岡市早良区百道２－１６－１０ 

工事種別 電気工事一式 

工事概要 共用部のテレビ受信用ブースターに、共用分電盤から

新規配線による電源供給を行う。居室内の不要な露出

配線及び露出コンセントを撤去する。照明器具の設置。 

工期 （自）～（至） 令和８年５月１３日～令和８年１１月３０日 

契約金額 16,361,400 円 

変更金額 715,000 円 

変更後の契約金額 17,076,400 円 

変更理由 設計図書の一部見直しのため 


