
第１０号様式 

（第２回、最終）契約変更の内容 

 

 契約変更年月日 令和８年９月８日 

 契約業者名 株式会社イノベート 

 契約業者の住所 東京都足立区足立４－１３－９ ベルビュービル６階 

 業務の名称 令和７年度横浜刑務所横須賀刑務支所管理工場棟及び工

場棟防水改修工事 

 業務場所 横須賀刑務支所 神奈川県横須賀市長瀬３－１２－３ 

 業務区分 建築一式工事 

 業務概要 

（変更した内容について記載） 

 

 

 

工期の延長（８１日延長） 

（自）令和８年１０月６日～（至）令和８年１２月２５日 

 

 

 

 履行期間（自）～（至） （自）令和８年３月３１日～（至）令和８年１２月２５日 

 変更前の契約金額 12,957,076 円 

 変更金額 増額 3,971,000 円 

 変更後の契約金額 16,928,076 円 

 変更理由 

 

 

 

 

既設防水シートの分析調査の結果、アスベスト含

有が判明し、法令に基づく飛散防止対策及び特別管

理産業廃棄物としての処分が必要となった。また、

事前調査で排水溝の不陸及び排水不良を確認し、雨

漏りに起因するコンクリート爆裂が原因と判明した

ため、新設防水層の耐久性確保を目的として排水溝

周辺の勾配調整を追加施工する必要があり、工期延

長及び工事費増額をするもの。 

注： （第○回、最終）は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数  

を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。 


