

(第7回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年10月2日
契約業者	川崎設備工業（株）
契約業者の住所	愛知県名古屋市中区大須一丁目6番47号
工事の名称	女子中間ケアセンター（仮称）新営（機械設備）第1期工事
工事場所	東京都昭島市もくせいの杜2-4、2-1
工事種別	空気調和設備変更一式、給排水衛生設備変更一式
工事概要	—
工期（自）～（至）	令和5年3月23日～令和7年11月28日
変更前の契約金額	2,175,690,000円
変更金額	107,269,704円
変更後の契約金額	2,282,959,704円
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更のため