

第 1 0 号様式

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 1 1 月 2 7 日
契約業者名	株式会社フレイム
契約業者の住所	〒 5 4 5 ― 0 0 1 1 大阪府大阪市阿倍野区昭和町二丁目 1 番 5 号
工事の名称	令和 6 年度大阪矯正管区合同庁舎 1 号館仮移転改修工 事（第 1 回変更）
工事場所	大阪合同庁舎第 1 号館
工事種別	内装仕上工事等
工事概要	執務室改修
工期（自）～（至）	令和 7 年 7 月 2 2 日～令和 7 年 1 2 月 2 6 日
契約金額	2 4 , 0 9 0 , 0 0 0 円
変更金額	1 , 8 9 2 , 0 0 0 円の増
変更後の契約金額	2 5 , 9 8 2 , 0 0 0 円
変更理由	当初計画していた事業概要に対し、詳細積算を行っ た結果から、一部改修実施を断念していたところ、余 剰開差が生じたため、当初の計画を達成するため、断念 していた改修を実施するため変更したもの及び改修工 事実施中における軽微な仕様変更が生じたもの。

注：（第○回、最終）は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。