

## (第3回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年11月28日
契約業者	第一設備工業株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝浦4丁目15-33
工事の名称	東京拘置所車庫等棟新営（機械設備）工事
工事場所	東京都葛飾区小菅1-35-1
工事種別	機械設備工事
工事概要	—
工期（自）～（至）	令和6年7月5日～令和8年3月31日
変更前の契約金額	90,200,000円
変更金額	4,840,000円
変更後の契約金額	95,040,000円
変更理由	工事請負契約書第20条第3項に基づく請負代金額の変更のため